
AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA 

1 

 

 

 

INFORME TÉCNICO 
 

ASUNTO: AUDITORIO   MUNICIPAL   TIERNO   GALVÁN   Y   LAS   OBRAS   DE 

CONSERVACIÓN REALIZADAS EN 2019. 
 
 
 

 

 

El Técnico Municipal que suscribe, en cumplimiento del encargo recibido, 

procede a emitir el presente INFORME referido al asunto indicado en el 

encabezamiento: 

 

 
1. PRINCIPALES HITOS DEL PROCESO: 

En la primera edición de los presupuestos participativos de Alhama de Murcia, 

el acondicionamiento del auditorio municipal Tierno Galván fue la opción 

más votada con 686 votos. La inversión inicialmente prevista (2016) en dicha 

edición de los presupuestos participativos fue de 40.000 €. 

En 2018 se redacta por el técnico que suscribe el presente informe, el 

proyecto de «Obras de Conservación en el Auditorio Municipal Tierno 

Galván», las cuales quedan circunscritas al graderío por su grado de 

deterioro, el cual hasta ese momento impedía en condiciones seguras su 

ocupación por parte del público. 

A finales de 2018 se inicia el procedimiento abierto para la contratación de 

las correspondientes obras, con un presupuesto de 143.169,45 € IVA incluido. 

La adjudicación del contrato  recayó en marzo de 2019  sobre la  empresa 

OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, S.L. por un importe de 112.388,02 € IVA incluido. 

Las obras fueron recibidas el 18 de diciembre de 2019. Su coste final fue de 

114.634,61 € IVA incluido. 

 

 
2. RESUMEN DE LOS TRABAJOS INCLUIDOS EN EL PROYECTO 

Los trabajos quedan resumidos en el apartado 4 de la memoria del proyecto, 

el cual se transcribe más abajo en cursiva. El primer párrafo resume la 

patología y su origen. Los siguientes párrafos resumen las actuaciones 

proyectadas: 
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«Como consta en informes técnicos redactados por el Arquitecto Técnico y la 

Arquitecta Municipales, el hormigón de las losas de las gradas, así como sus 

armaduras presentan un grado de deterioro y corrosión que lo hacen incompatible 

con su uso. El hormigón de las vigas y pilares sobre los que apoyan las gradas 

presenta buen aspecto. La filtración de agua de lluvia a través del graderío y 

especialmente por sus juntas ha sido la causa que ha provocado el deterioro del 

hormigón, a lo que hay que sumar los escasos revestimientos de las armaduras de 

acero. Resultado de la conjunción de ambas cosas ha dado lugar a un considerable 

deterioro de las armaduras por corrosión, aumento de volumen del acero asociado a 

la oxidación, y producto de ello, el agrietamiento y posterior desprendimiento de la 

capa exterior del hormigón, acelerándose así el proceso de corrosión del acero y 

deterioro del hormigón. 

Se plantea en el presente proyecto la estabilización de la corrosión y reparación del 

hormigón de las gradas. Debido a la pérdida de sección de acero y la reducción de 

la capacidad portante de las gradas se han barajado dos posibles soluciones: una 

consiste en la demolición de las gradas (manteniendo vigas y pilares) y su 

reconstrucción posterior; la otra consiste en su reparación y adecuación para dotar 

de  mayor  durabilidad  el  conjunto.  Se  ha  optado  por  esta  última  solución  por  ser 

menos costosa tanto económicamente como en términos de molestias ciudadanas 

(tráfico de maquinaria pesada, ruido, polvo). 

Los refuerzos serán metálicos instalados debajo de las gradas y anclados al hormigón 

sano de las vigas. Para ocultar la estructura metálica que se va a adosar a la de 

hormigón, así como para dotar al auditorio de un aspecto renovado hacia la vía 

pública, se va instalar un revestimiento de panel metálico en el exterior. Los refuerzos 

metálicos quedarán a la vista dentro de los almacenes alojados bajo el graderío. Las 

primeras gradas se refuerzan con murete de ladrillo que por su escasa altura y poco 

aprovechamiento del espacio en ese caso interesa más que los refuerzos metálicos. 

Para evitar que las aguas pluviales continúen filtrándose por las gradas se va a 

proceder a la limpieza, saneado y tratamiento de las superficies verticales y 

horizontales del graderío con productos específicos que garanticen la estanqueidad, 

así como la no resbaladicidad de la superficie. 

Se va a añadir un tubo a la barandilla que reduzca el hueco entre el inferior y el 

pavimento. También se va a renovar el aspecto exterior de la parte que no va a 

quedar revestida con los paneles metálicos para lo cual se van a colocar portales, 

pintar carpintería, sustituir vidrios y pintar superficie de muros. 

Se va a renovar la iluminación exterior con apliques led y se van instalar pilotos de 

balizado en las escaleras del graderío para aumentar la seguridad durante su uso 

nocturno. 

Todos los trabajos mencionados están detallados en los planos y mediciones del 

presente proyecto». 

 

 
El listado de los principales trabajos realizados, son los siguientes: 
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- Desmontaje de asientos, peldaños y luminarias murales. 

- Limpieza de superficies con solución ácida y otros productos de limpieza. 

- Preparación y saneado de superficies verticales y horizontales mediante 

picado y sellado grietas con mortero de cemento con resina. 

- Fábrica de ladrillo perforado con mortero de cemento. 

- Enfoscado fratasado de mortero de cemento hidrófugo. 

- Revestimiento anticorrosión para armaduras oxidadas del hormigón de 

cemento y resina. 

- Revestimiento con mortero de reparación estructural de hormigón. 

- Mortero con resinas en “media caña” en los encuentros de huellas y 
tabicas del graderío. 

- Impermeabilización de graderío mediante imprimación epoxi, membrana 
de poliuretano monocomponente, arena de sílice y barniz de poliuretano. 

- Colocación de vierteaguas de piedra caliza en portales. 

- Estructura metálica de refuerzo soldada e imprimación antioxidante. 

- Revestimiento metálico de fachada. 

- Trabajos  de  cerrajería  por  instalación  de  suplemento  de  barandilla  y 

reparación de puerta metálica. 

- Pintura  sobre  carpintería  y  cerrajería  metálica,  pintura  de  fachada  y 

suelos. 

- Modificación de cableado eléctrico, instalación de apliques en fachada, 

pilotos de balizamiento y centralita de control de iluminación. 

- Reposición de vidrios. 

- Instalación de asientos. 

 

 
3. OTRAS PARTIDAS INCLUIDAS EN EL CONTRATO 

Además de los anteriores trabajos, incluidos en el proyecto, se incluyeron en el 

contrato otros como mejoras opcionales que aparecían en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares. El adjudicatario (así como casi todos los 

licitadores) incluyó en su oferta las siguientes mejoras: 
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- Fila de cipreses junto a la medianera dentro del recinto 

- Saneado, limpieza y sellado de grietas en pavimento de terrazo del 

patio de butacas 

- Limpieza y pintura acrílica sobre solera de hormigón del patio de 

butacas 

- Impermeabilización de la cubierta del torreón de la sala de 

proyecciones 

- Suministro y montaje de asientos para intemperie con respaldo 

 

 
4. VIDA ÚTIL Y MANTENIMIENTO 

En el procedimiento abierto para la contratación, el sr. interventor solicitó 

un informe sobre vida útil y gastos de mantenimiento. Se transcribe su 

contenido a continuación: 

 
«Las obras previstas en el auditorio municipal se centran en el edificio del graderío. 

El auditorio empezó a utilizarse hace unos 35 años. Para la obra referida existe un 

proyecto que describe las partidas necesarias para dotar de seguridad suficiente a 

la estructura y de impermeabilidad a la superficie del graderío. Dicho proyecto es 

el  que  contiene  las  directrices  técnicas  que  van  a  regir  la  ejecución  de  las 

correspondientes obras. La vida útil de la construcción objeto de este proyecto 

puede estimarse en 30 años. 

 

Con respecto a los costes de funcionamiento y conservación: 

- En limpieza los costes serán similares a los actuales ya que el auditorio ha 

seguido utilizándose hasta ahora si bien la parte del graderío ha tenido un uso 

muy restringido últimamente. 

- En electricidad se prevé una reducción de costes ya que, aunque se instalan 

pilotos de balizamiento de escaleras en gradas estos funcionan con led y lo 

harán esporádicamente, sólo cuando haya algún espectáculo en horario 

nocturno. Sin embargo el escaso consumo anual que pueden suponer estos 

pilotos se compensa con la sustitución de las farolas exteriores por apliques led, 

de mucho menor consumo, lo cual supone un ahorro mayor que el consumo 

de los pilotos porque el funcionamiento de la iluminación exterior es diario ya 

que alumbra la vía pública y no sólo el interior del edificio cuando está en uso. 

- En pintura se prevé un gasto de mantenimiento de 800 € (iva incl.) en repintado 

de la estructura metálica, a los 10 y a los 20 años, para mantener la protección 

anti óxido del acero. Así mismo la impermeabilización de la superficie de las 

gradas requiere la aplicación 
de una nueva capa protectora a los 

10 y a los 20 años, que junto con 
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el desmontaje y montaje de 

asientos y la preparación de 

la superficie supone un 

gasto de mantenimiento de 

5000 euros en cada una de 

ambas operaciones. La 

pintura de fachada no se 

considera ya que el edificio 

actual está pintado y por 

tanto no se incrementarían 

las necesidades 

preexistentes de 

mantenimiento, al contrario, 

buena parte de la superficie 

de fachada se revestirá con 

paneles de aluminio que no 

necesitan mantenimiento y 

así se reducirá la superficie 

de pintura. 

- Por lo demás no se prevé 

incremento de gastos de 

mantenimiento ya que no se 

trata de un edificio de nueva 

creación sino de la 

reparación parcial de uno 

existente». 

 
Como se indica en el informe arriba 

citado, la vida útil del graderío del 

Auditorio Municipal Tierno Galván 

se estima en 30 años desde la 

recepción de la obra, incluso más si 

se van haciendo los necesarios 

trabajos de mantenimiento antes 

de que aparezcan síntomas de 

deterioro. Por tanto, tras la 

inversión realizada para el refuerzo 

y renovación del graderío, es de 

interés público agotar su vida útil 

con un gasto de mantenimiento 

mínimo. 

 
Se expide el presente informe 

técnico para que conste y surta los 

efectos oportunos, no obstante la 

Corporación con su superior criterio 

decidirá. 
 
 
 
 
 

Jose Gómez Hernández 

Arquitecto Técnico Municipal 

 

 

 
Se adjuntan 13 fotografías del estado previo y de las principales actuaciones. 
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Refuerzo con muretes de ladrillo en las dos primeras gradas 

 
 
 

Protección de barras para detener su corrosión, previa limpieza 
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Mortero de reparación aplicado tras el secado del antioxidante 
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Refuerzos de acero en interior del almacén 

 

 
Refuerzos de acero en parte exterior 

 

Perfil longitudinal de acero de refuerzo, anclado en ambos extremos a las vigas 

Perfiles de reparto de cargas 

Perfiles auxiliares para sujeción de paneles de fachada 
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